

GUIA DE EXECUÇÃO · MVP

Plano de Desenvolvimento

Analizador Inteligente de Currículos

Documento de alinhamento técnico para a equipe

Setembro de 2026

Objetivo deste guia

Traduzir o escopo do produto em um caminho de implementação claro, com responsabilidades, dependências e critérios para considerar cada etapa concluída.

Sumário

1	Visão de implementação	1
1.1	Ordem de dependências	1
2	Etapa 0 · Fundação	1
2.1	Tarefas de implementação	1
2.2	Entregas e pronto quando	1
3	Etapa 1 · Definição técnica detalhada	2
3.1	Tarefas de implementação	2
3.2	Contrato mínimo do resultado	2
4	Etapa 2 · Backend	2
4.1	Tarefas de implementação	2
4.2	Endpoints mínimos	3
4.3	Pronto quando	3
5	Etapa 3 · Inteligência Artificial	3
5.1	Tarefas de implementação	3
5.2	Estratégia de validação	3
6	Etapa 4 · Mobile	3
6.1	Tarefas de implementação	4
6.2	Estados obrigatórios da interface	4
7	Etapa 5 · Integração	4
7.1	Tarefas de implementação	4
8	Etapa 6 · Qualidade e estabilidade	5
8.1	Tarefas de implementação	5
8.2	Casos extremos mínimos	5
9	Etapa 7 · Finalização e entrega	5
9.1	Checklist de entrega	5
10	Regras de colaboração da equipe	6
11	Próximo passo	6

Como usar este documento

Cada etapa apresenta o objetivo, as tarefas de implementação, as entregas esperadas e o critério de conclusão. A equipe deve avançar na ordem indicada, registrando decisões técnicas e evitando iniciar o desenvolvimento de uma camada que ainda depende de uma definição pendente.

Fluxo macro

DEFINIR

Escopo, stack e contratos.

CONSTRUIR

Backend, IA e experiência mobile.

INTEGRAR

Fluxo completo e estáveis.

VALIDAR

Qualidade, estabilidade e entrega.

1 Visão de implementação

O produto será construído como um fluxo único: o candidato envia um currículo em PDF, o sistema extrai seu conteúdo, solicita uma análise à IA, apresenta o feedback estruturado e salva o resultado para consulta posterior.

Fluxo que precisa funcionar ao final

Upload → Extração → Análise → Feedback → Histórico

Toda decisão técnica deve contribuir para tornar esse caminho confiável, compreensível e demonstrável.

1.1 Ordem de dependências

Ordem	Etapa	Por que vem neste momento
0-1	Fundação e definição técnica	Sem decisões e contratos mínimos, o trabalho tende a ser refeito.
2-3	Backend e inteligência artificial	Criam a capacidade de processar o currículo e produzir o resultado.
4	Mobile	Constrói a experiência que consome os contratos do backend.
5	Integração	Une as partes em uma jornada executável.
6-7	Qualidade e entrega	Validam o comportamento real e preparam a versão final.

2 Etapa 0 · Fundação

Objetivo

Criar as condições de trabalho do grupo antes de escrever código. Ao final desta etapa, a equipe deve saber qual problema está sendo resolvido, onde o código ficará e como as mudanças serão integradas.

2.1 Tarefas de implementação

1. Validar o escopo final com o time, principalmente a decisão sobre comparar o currículo com uma vaga.
2. Definir a stack tecnológica oficial e registrar a decisão.
3. Criar a organização e o repositório no GitHub usando um monorepo.
4. Criar a estrutura inicial de pastas e documentos, incluindo README, docs/scope.md, docs/architecture.md e docs/roles.md.
5. Definir o padrão de branches, Pull Requests, commits e Issues.

2.2 Entregas e pronto quando

Entregas

Critério de conclusão

Repositório criado; documentação inicial; stack aprovada; fluxo de colaboração definido.

Qualquer integrante consegue clonar o projeto, entender sua estrutura e abrir uma mudança seguindo o padrão combinado.

3 Etapa 1 · Definição técnica detalhada

Objetivo

Transformar o escopo em contratos técnicos que permitam desenvolver backend, IA e mobile sem interpretações diferentes.

3.1 Tarefas de implementação

1. Escolher e documentar a stack final de mobile, backend, banco de dados e integração com IA.
2. Definir o JSON exato que a IA deve retornar, com pontos fortes, pontos de atenção e sugestões.
3. Criar a primeira versão do prompt de análise.
4. Definir quais dados serão armazenados em cada análise do histórico.
5. Desenhar o fluxo completo, do upload até a exibição do feedback.

3.2 Contrato mínimo do resultado

Campo conceitual	O que deve representar
Pontos fortes	Aspectos do currículo que já estão claros ou bem apresentados.
Pontos de atenção	Lacunas, trechos genéricos, inconsistências ou informações difíceis de localizar.
Sugestões	Ações concretas que o candidato pode executar na próxima revisão.

Atenção de integração

O contrato do JSON deve ser definido antes do desenvolvimento das telas de resultado. Se a estrutura mudar depois, backend e mobile precisarão ser ajustados juntos.

4 Etapa 2 · Backend

Objetivo

Construir a base responsável por receber o currículo, extrair seu texto, chamar a IA e persistir o resultado.

4.1 Tarefas de implementação

1. Configurar o projeto do backend.
2. Criar o endpoint de upload de PDF.
3. Validar o arquivo: aceitar somente PDF e aplicar limite de tamanho.
4. Implementar a extração de texto do PDF.

5. Tratar PDF escaneado ou malformatado e retornar mensagem clara.
6. Criar o serviço que chama a IA usando o texto extraído.
7. Garantir que a IA retorne feedback no formato padronizado.
8. Salvar a análise no banco para formar o histórico.
9. Criar endpoint para listar o histórico do usuário.
10. Criar endpoint para buscar uma análise específica.

4.2 Endpoints mínimos

Capacidade	Responsabilidade
Upload e análise	Receber PDF, processar o conteúdo e devolver ou registrar o feedback.
Listar histórico	Retornar as análises anteriores do usuário em ordem definida.
Detalhar análise	Retornar uma análise específica para a tela de detalhes.

4.3 Pronto quando

O backend aceita um PDF válido, rejeita entradas inválidas de forma previsível, produz uma análise estruturada, salva o resultado e permite recuperar o histórico sem depender da interface mobile.

5 Etapa 3 · Inteligência Artificial

Objetivo

Aumentar a qualidade e a consistência do feedback até que ele seja realmente útil para quem precisa revisar o currículo.

5.1 Tarefas de implementação

1. Evoluir o prompt com instruções claras, critérios de análise e formato de resposta.
2. Testar com currículos reais variados: bons, medianos e fracos.
3. Garantir validação da resposta para impedir que o app quebre com JSON incompleto ou inválido.
4. Adicionar tratamento quando a IA falhar, demorar ou retornar conteúdo inesperado.
5. Implementar a comparação com vaga somente se o time aprovar sua entrada no MVP.

5.2 Estratégia de validação

Cobertura

Usar currículos com diferentes áreas, níveis e formatos.

Consistência

Verificar se a estrutura da resposta permanece estável.

Utilidade

Confirmar se as recomendações são específicas e aplicáveis.

6 Etapa 4 · Mobile

Objetivo

Construir uma experiência mobile limpa que conduza o usuário pelo fluxo sem exigir conhecimento técnico.

6.1 Tarefas de implementação

1. Configurar o projeto mobile em React Native ou Flutter.
2. Criar a Home e a tela de upload de currículo.
3. Implementar o envio do PDF para o backend.
4. Criar estados de carregamento, como “enviando” e “analizando”.
5. Criar a tela de resultado com Pontos Fortes, Pontos de Atenção e Sugestões.
6. Criar a tela de histórico.
7. Criar a tela de detalhes de uma análise antiga.
8. Tratar arquivo inválido, falha na análise, ausência de internet e demais erros previstos.
9. Manter a interface limpa, legível e fácil de usar.

6.2 Estados obrigatórios da interface

Estado	Comportamento esperado
Inicial	Explica o que o usuário pode fazer e oferece o upload.
Processando	Informa que o arquivo está sendo enviado ou analisado.
Sucesso	Mostra o feedback estruturado e permite voltar ao histórico.
Erro	Explica o problema em linguagem simples e indica a ação possível.
Histórico vazio	Informa que ainda não existem análises e convida ao primeiro upload.

7 Etapa 5 · Integração

Objetivo

Juntar mobile, backend, banco e IA em uma jornada completa, sem lacunas entre os contratos.

7.1 Tarefas de implementação

1. Conectar o app mobile a cada endpoint do backend.
2. Garantir o funcionamento do fluxo Upload → Extração → Análise → Feedback → Histórico.
3. Ajustar mensagens de erro e estados de carregamento com base em testes reais.
4. Testar com diferentes tipos de currículo e diferentes resultados de análise.

Teste de aceite da integração

Um integrante deve conseguir iniciar no celular, selecionar um PDF, acompanhar o processamento, ler o resultado e encontrar a mesma análise no histórico sem intervenção manual da equipe.

8 Etapa 6 · Qualidade e estabilidade

Objetivo

Encontrar os problemas que só aparecem quando o sistema é usado com arquivos e comportamentos próximos da realidade.

8.1 Tarefas de implementação

1. Testar com currículos reais e variados.
2. Corrigir bugs de extração de texto.
3. Melhorar o prompt a partir dos resultados ruins.
4. Tratar casos extremos: PDF muito grande, texto muito curto e IA indisponível.
5. Melhorar performance e tempo de resposta.
6. Fazer testes rápidos de usabilidade com pessoas de fora do time.

8.2 Casos extremos mínimos

Cenário	Resultado esperado
PDF grande demais	Bloqueio antes do processamento, com orientação sobre o limite.
PDF escaneado	Mensagem informando que o texto não pôde ser extraído.
Texto muito curto	Análise recusada ou sinalizada como inconclusiva.
IA fora do ar	Erro controlado, sem perder o estado do usuário.
Internet instável	Possibilidade de tentar novamente sem confundir o usuário.

9 Etapa 7 · Finalização e entrega

Objetivo

Preparar uma versão final estável, compreensível e demonstrável, com código e documentação suficientes para explicar as decisões do projeto.

9.1 Checklist de entrega

1. Revisar e limpar o código.
2. Atualizar toda a documentação.
3. Preparar a apresentação com fluxo, decisões, limitações e demonstração.
4. Gravar um vídeo curto do fluxo funcionando, se houver tempo.
5. Subir a versão final e congelar o MVP.

Definição de pronto do MVP

O MVP está pronto quando o fluxo principal funciona de ponta a ponta, os erros mais prováveis têm tratamento, o feedback é compreensível e a equipe consegue demonstrar o produto explicando suas escolhas e limitações.

10 Regras de colaboração da equipe

Para reduzir retrabalho, cada mudança deve respeitar três regras simples. Primeiro, contratos entre camadas devem ser documentados antes de serem consumidos. Segundo, alterações que afetam backend, IA e mobile devem ser comunicadas no Pull Request. Terceiro, uma funcionalidade só deve ser considerada concluída quando houver um caminho de sucesso e pelo menos um caminho de erro testado.

Prática	Aplicação no projeto
Branch por tarefa	Evitar alterações soltas diretamente na branch principal.
Pull Request pequeno	Facilitar revisão e localizar problemas.
Issue com critério	Descrever o que precisa ser feito e como saber que terminou.
Documentação viva	Atualizar decisões quando a implementação mudar.
Teste antes de integrar	Validar o comportamento antes de juntar as camadas.

11 Próximo passo

A equipe deve começar confirmando duas decisões: a stack tecnológica oficial e a entrada ou não da comparação com uma vaga no MVP. Em seguida, deve criar o repositório, registrar os contratos técnicos e distribuir as primeiras tarefas da Fundação e da Definição Técnica.

Plano de Desenvolvimento · Analisador Inteligente de Currículos